



**Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 87**

197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, 16-18, литер А тел./факс (812)417-64-59

e-mail: [gbou87@gmail.com](mailto:gbou87@gmail.com)

ОКПО 52134738 ОГРН 1037828001683 ИНН 7813125633

**ПРИКАЗ**

27.04.2023

**№84/1**

**«Об утверждении плана-графика мероприятий в ГБОУ СОШ №87 по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы»**

На основании распоряжения Комитета по образованию 344-р от 03.04.2023 «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Санкт-Петербурге»

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Утвердить План-график мероприятий в ГБОУ СОШ №87 по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы (Приложение №1).
2. Создать рабочую группу из сотрудников ГБОУ СОШ №87 Петроградского района по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Петроградском районе Санкт-Петербурга (Приложение №2).
3. Назначить ответственным за реализацию мероприятий в ГБОУ СОШ №87 по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы Чехлаевскую Н.В., заместителя директора по УВР.
4. Контроль оставляю за собой.

Директор школы: \_\_\_\_\_

И.Г. Муляр



**ОЗНАКОМЛЕННЫ:**

№ п/п	ФИО	№ п/п	ФИО
1.	<u>Чехлаевская Н.В.</u>	8.	Афремова А.Б.
2.	<u>Игнатьев М.Ю.</u>	9.	Королева Е.В.
3.	<u>Кулик О.В.</u>	10.	Абоева Е.В.
4.	<u>Виноградова Е.А.</u>	11.	Мартынова Л.С.
5.	<u>Гусева Н.Н.</u>	12.	Черевкова Е.В.
6.	Демидова А.Т.	13.	Воронкова Н.К.
7.	Смирнова В.Н.		

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы**  
**в ГБОУ СОШ №87 Петроградского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовому обеспечению перехода на ФООП</b>			
1.1.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	Игнатьев М.Ю. Чехлаевская Н.В. Виноградова Е.А.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП, ФАООП ОО
<b>2</b>	<b>Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП</b>			
2.1.	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, ФАООП	апрель 2023	Чехлаевская Н.В.	Создана рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП ОО
2.2.	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП	в течение года	Чехлаевская Н.В. Виноградова Е.А.	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП в ОО
2.3.	Проведение самодиагностики к готовности к переходу на ФООП, ФАООП в ОО	апрель, июль, август 2023	Чехлаевская Н.В. Виноградова Е.А.	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП, в том числе анализ ресурсного обеспечения
2.4.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	октябрь-декабрь 2023	Кулик О.В.	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при

				реализации основных общеобразовательных программ
<b>3</b>	<b>Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП</b>			
3.1.	Организация деятельности методических объединений на уровне ОО	апрель 2023	Чехлаевская Н.В. Абоева Е.В. Гусева Н.Н. Мартынова Л.С. Смирнова В.Н. Черевкова Е.В.	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе учебно-методических объединений на территории Петроградского района
3.2	Разработка на основе ФООП, ФАООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	ежегодно до 1 сентября	Чехлаевская Н.В. Виноградова Е.А. Демидова А.Т.	Разработка в соответствии с нормативными требованиями
3.3.	Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ	постоянно	Виноградова Е.А.	Использование конструктора для создания учебных планов и программ
<b>4</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
4.1.	Повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП	постоянно	Виноградова Е.А. Королева Е.В.	Обеспечено участие сотрудников ОО
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	Виноградова Е.А. Чехлаевская Н.В. Королева Е.В.	Использование диагностических материалов

4.3.	Направление педагогов ОО Санкт-Петербурга на курсы повышения квалификации ФГАОО ДНО «Академия Минпросвещения России»	в течение года	Виноградова Е.А.	Прохождение курсов педагогами ОО
<b>5 Информационное обеспечение</b>				
5.1.	Информирование педагогических работников Санкт-Петербурга о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДНО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП, ФАООП	в течение года	Виноградова Е.А.	Рассылка информационных писем
5.2.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	Виноградова Е.А. Чехлаевская Н.В. Кузьмина Е.А.	Размещение информации на сайтах ОО

Принятые сокращения:

ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа; ФАООП - федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа - адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2

**СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные  
программы  
в ГБОУ СОШ №87 Петроградского района Санкт-Петербурга**

1. Чехлаевская Н.В.
2. Виноградова Е.А.
3. Демидова А.Т.
4. Абоева Е.В.
5. Смирнова В.Н.
6. Мартынова Л.С.
7. Гусева Н.Н.
8. Афремова А.Б.
9. Воронкова Н.К.
10. Черевкова Е.В.